

Handlingsplan for satsningsområdet: *Kortere saksbehandlingstid*

Målsetning: Nye metoder skal sikre rask, effektiv og riktig saksbehandling, som gir alle pasientgrupper likeverdig tilgang til metoder

Nye metoder vil	Tiltak og planer	Status	Ansvarlig for å koordinere arbeidet	Kommentar
<p>Gå over til anmodning om vurdering</p> <p>Se på muligheter for flere forenklede prosesser for vurdering av legemidler</p>	<p><u>Tiltak:</u></p> <p>a) Anmodning om vurdering av legemidler erstatter metodevarsel</p> <p>b) Tidlig faglig vurdering av sammenlignbarhet for legemidler</p> <p>c) Prosess for forenklet vurdering av PD-(L)1-legemidler</p> <p>d) Tilpasse prosessen for medisinsk utstyr i Nye metoder.</p>	<p><u>Status:</u></p> <p>a) Anmodning om vurdering av legemidler ble implementert i mai 2023. Ordningen ble gjennomgått høsten 2024, og skjema er oppdatert.</p> <p>b) Forenklet prosess på bakgrunn av tidlig faglig vurdering av sammenliknbarhet ble iverksatt juni 2023.</p> <p>c) Forenklet prosess for av PD-(L)1-hemmere som er registret i ordning ble iverksatt i desember 2023.</p> <p>d) Nye metoder gikk over fra metodevarsling til anmodning om vurdering for medisinsk utstyr fra 01.05.2026. En egen handlingsplan for medisinsk utstyr er under</p>	<p>Sekretariatet for nye metoder ansvarlig.</p> <p>Involverer LMI / leverandører</p>	<p>Henviser til Nye metoders årsoppsummering for oversikt over tidsbruk Årsrapporter (lenke)</p>

		<p>utarbeidelse (satsingsområde 1).</p> <p>Tiltakene har ført til kortere saksbehandlingstid for legemidler.</p> <p>Andre forenklinger kan komme, for eksempel som et resultat av JNHB og HTAR.</p>		
<p>I større grad synliggjøre informasjon om tidsbruk for ulike aktører, særlig i prosessen med innhenting av dokumentasjon og metodevurdering.</p> <p>Videreutvikle dialogen med leverandører med sikte på å redusere tidsbruk for oversendelse av dokumentasjon</p>	<p><u>Tiltak</u></p> <p>a) Utarbeide en illustrasjon av tidsbruk som gjør det mulig for alle å følge med på tidsbruk fra anmodningen til beslutning.</p> <p>b) Leverandør skal varsle DMP minst tre måneder før innlevering av dokumentasjon.</p> <p>c) Bestillerforum avbestiller i utgangspunktet alle oppdrag etter 12 måneder dersom leverandør ikke har</p>	<p><u>Status:</u></p> <p>a) Utkast til illustrasjon som visualiserer både aktørene i Nye metoder og leverandørens tidsbruk utarbeidet våren 2026. Målet er å legge ut denne på nyemetoder.no.</p> <p>b) Leverandørene informeres via dmp.no og får også informasjon fra Nye metoder etter Bestillerforum.</p> <p>c) Nye metoder følger jevnlig med på status for mottatt dokumentasjon til oppdrag som er gitt på bakgrunn av anmodninger</p>	<p>Sekretariatet for nye metoder sammen med DMP og Sykehusinnkjøp HF.</p> <p>Involverer LMI / leverandører</p>	

	levert dokumentasjon.			
<p>Øke gjenbruk av tilgjengelig dokumentasjon</p> <p>Øke samarbeid med andre land for å redusere arbeidet med metodevurdering av legemidler</p> <p>Bidra til implementering av EUs forordning for metodevurderinger (EU HTAR)</p>	<p><u>Tiltak:</u></p> <p>a) Oppfordre leverandører til å levere dokumentasjon til JNHB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbeide mer med de andre nordiske landene • Undersøke muligheter for å dele opplysninger mellom landene <p>b) Tilpasse prosessene i Nye metoder til HTAR etter hvert som flere typer legemidler og medisinsk utstyr omfattes av HTAR-samarbeidet.</p>	<p><u>Status:</u></p> <p>a) <u>JNHB</u> Beslutningsfunksjonene i Sverige, Danmark og Norge møtes jevnlig for å se på muligheter for samarbeid mellom landene. Landene møttes sist i januar 2026 og kom med en felles oppfordring til legemiddelindustrien til i større grad å levere dokumentasjon til det nordiske samarbeidet.</p> <p>b) <u>HTAR – Legemidler</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er innført rutine for innhenting av innspill til PICO for legemidler fra fagmiljøene. • Det pågår arbeid for å tilpasse prosessene i Nye metoder til prosessene i HTAR for legemidler, blant annet for anmodninger. • De første anmodningen til Nye metoder blir piloter 	<p><u>JNHB (tidligere FINOSE):</u> DMP hovedansvarlig</p> <p><u>HTAR - legemidler:</u> Sekretariatet for Nye metoder koordinerer arbeidet.</p> <p>Arbeidsgruppen er et samarbeid med DMP, Sykehusinnkjøp HF, RHF-ene og brukerrepresentanter.</p> <p>Involverer LMI / leverandører i informasjonsformidling</p> <p><u>HTAR – medisinsk utstyr</u> DMP koordinerer en arbeidsgruppe som skal foreslå tilpasninger i nasjonale prosesser</p>	<p>Her kan du lese mer om satsningsområder, status og om arbeidsgruppen som er nedsatt for arbeidet med HTAR: HTAR og europeisk samarbeid - Nye metoder</p>

		<p>og prosessene vil tilpasses. Leverandørene holdes informert.</p> <p><u>HTAR – medisinsk utstyr</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Starter opp i 2026• Det er satt i gang et arbeid for å tilpasse prosessene i Nye metoder		
--	--	---	--	--